

**AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO “MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES”, CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3878/BL-HO, FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (SEFIN-UAP) Y POR LA AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)**

**POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**INFORME N° 005-2021-DAPOI-BID-AEPASH-A**

**AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO “MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES”, CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3878/BL-HO, FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (SEFIN-UAP) Y POR LA AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)**

**POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**TABLA DE CONTENIDO**

	Página
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.....	1
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORÍAS DEL GASTO.....	4
ESTADO DE INVERSIONES POR ESTRUCTURA DE CONVENIO.....	5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO.....	6



**AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO “MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES”, CONTRATO DE PRÉSTAMO N°3878/BL-HO, FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (SEFIN-UAP) Y POR LA AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)**

**POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**Ingeniera**

**ZOILA PATRICIA CRÚZ CERRATO**

**Directora Ejecutiva**

**Agencia Estratégica de Proyectos Productivos  
Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)**

**Su despacho**

**Opinión**

Hemos auditado los estados financieros del Proyecto “Manejo Sostenible de Bosques”, Contrato de Préstamo N°3878/BL-HO, Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a través de la Unidad Administradora del Proyecto (SEFIN-UAP) y por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), los cuales comprenden el estado de fuentes y usos de fondos por categorías del gasto y el estado de inversiones por estructura de convenio, ambos al 31 de diciembre de 2020 y por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan del Proyecto “Manejo Sostenible de Bosques”, Contrato de Préstamo N°3878/BL-HO, al 31 de diciembre de 2020 y por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, han sido preparados, en todos los aspectos importantes de conformidad con la base contable de efectivo, descrita en la nota N° 2.

**Fundamento de la Opinión**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Proyecto, de conformidad con los requerimientos del Código de Conducta Ética del Tribunal Superior de Cuentas aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

## **Párrafo de Énfasis - Base Contable y Restricción sobre la Distribución y Uso**

Llamamos la atención sobre la Nota N°2 a los estados financieros, la cual describe la base de contabilidad. Los Estados Financieros han sido preparados para asistir al Proyecto “Manejo Sostenible de Bosques”, Contrato de Préstamo N°3878/BL-HO, en el cumplimiento de los requisitos de informes financieros establecidos en el contrato antes mencionado y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa del BID-Mayo 2018. Como resultado de esto, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro propósito. Nuestro informe está destinado únicamente para la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y no debe ser distribuido ni utilizado por otros usuarios diferentes de la AEPAS-H y del BID. Sin embargo, este informe puede convertirse en un documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada con respecto a este asunto.

## **Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno del Proyecto en Relación con los Estados Financieros**

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con la base contable de efectivo, del Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa del BID-Mayo 2018, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

Los responsables del gobierno del Proyecto son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Proyecto.

## **Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado de aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

- Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la AEPAS-H, relacionado con el Proyecto.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

Nos comunicamos con los responsables de la administración del Proyecto en relación con, entre otros asuntos, el alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

**Carmen X. Rodezno**

Tribunal Superior de Cuentas  
Departamento de Auditoría en Apoyo a  
Organismos Internacionales (DAPOI)  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Colonia Las Brisas  
26 de abril de 2021

AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO “MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES”, CONTRATO DE PRÉSTAMO N°3878/BL-HO, FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (SEFIN-UAP) Y POR LA AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)

POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORÍAS DEL GASTO**  
(Expresado en Dólares) (Ver nota N° 2)

Descripción		Acumulado al 31/12/2019	Del 1/1 al 31/12/2020	Acumulado al 31/12/2020	Notas
<b><u>FUENTE DE FONDOS</u></b>					
Acumulado al Inicio del Período		-	1,814,683	-	
<b>Desembolsos BID</b>					
Anticipos		6,469,369	4,701,396	11,170,765	4
Pagos directos		3,877	111,065	114,942	4
<b>Total, Fondos Disponible</b>		<b>6,473,246</b>	<b>6,627,144</b>	<b>11,285,707</b>	
<b><u>USO DE FONDOS</u></b>					
<b><u>Categorías del Gasto</u></b>					
Componente I	Restauración de Bosques Afectados por la Plaga del Gorgojo.	2,923,452	3,720,926	6,644,378	
Componente II	Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático.	883,152	285,799	1,168,951	
Componente III	Mejora del Acceso a Financiamiento Climático para Promover el MFS.	447,773	232,393	680,166	
	Gestión y Administración.	381,336	308,283	689,619	
	Auditoría y Evaluación de Proyectos	22,850	198,674	221,524	
<b>Total, Uso de Fondos</b>		<b>4,658,563</b>	<b>4,746,075</b>	<b>9,404,638</b>	8, 9 y 10
<b>Total, Fuente Menos Usos</b>		1,814,683	1,881,069	1,881,069	
<b><u>Disponible en Bancos</u></b>					
Cuenta especial N° 11101200008401		1,814,666	1,727,961	1,727,961	3
Libreta Convenio Cta. # 11101010006181, Lib. 01000022122		-	152,941	152,941	
Libreta Convenio Cta. # 11101200004641, Lib. 01000022120		-	820	820	
Diferencial Cambiario		17	-653	-653	3

AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO “MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES”,  
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3878/BL-HO, FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE  
DESARROLLO (BID), EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD  
ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (SEFIN-UAP) Y POR LA AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS  
PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)

POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**ESTADO DE INVERSIONES POR ESTRUCTURA DE CONVENIO**

(Expresado en Dólares) (Ver nota N° 2)

<u>Descripción</u>		Presupuesto	Inversión Acumulada al 31/12/2019	Inversión del 1/1/al 31/12/2020	Inversión Acumulada al 31/12/2020
		Fondos Externos BID	Fondos Externos BID	Fondos Externos BID	Fondos Externos BID
Componente I	Restauración de Bosques Afectados por la Plaga del Gorgojo.	18,250,000	2,923,452	3,720,926	6,644,378
Componente II	Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático.	3,100,000	883,152	285,799	1,168,951
Componente III	Mejora del Acceso a Financiamiento Climático para Promover el MFS.	2,100,000	447,773	232,393	680,166
	Gestión y Administración.	1,010,000	381,336	308,283	689,619
	Auditorías y Evaluación del Proyecto.	540,000	22,850	198,674	221,524
Total		25,000,000	4,658,563	4,746,075	9,404,638

AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO “MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES”, CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3878/BL-HO, FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (SEFIN-UAP) Y POR LA AGENCIA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS (AEPAS-H)

POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO**

**Nota 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El 24 de abril de 2017, el Gobierno de Honduras suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el contrato de préstamo N° 3878/BL-HO, Proyecto “Manejo Sostenible de Bosques”, hasta por un monto de Veinticinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US\$25,000,000).

El proyecto tiene como objetivo recuperar y mantener los servicios ecosistemáticos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.

Los objetivos específicos del proyecto son: (i) restaurar las zonas afectadas por el gorgojo en bosques públicos como privados; (ii) fortalecer el sistema de sanidad forestal del gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptados a los impactos del cambio climático y la variabilidad climática; y (iii) mejorar el acceso a financiamiento climático para fomentar el manejo forestal sostenible (MFS).

Para alcanzar el objetivo descrito anteriormente, el proyecto comprende la ejecución de los siguientes componentes:

**Componente I**

**Restauración de Bosques Afectados por la Plaga del Gorgojo**

Este componente incluye: (i) financiamiento de la restauración de bosques públicos afectadas por el gorgojo (áreas de conservación, bosques protectores en microcuencas que alimentan acueductos y bosques públicos declarados como productivos pero entregados en comanejo a organizaciones comunitarias), priorizando áreas de alto valor por sus servicios eco sistémicos; (ii) la realización de un estudio de análisis económico y estratégico de incentivos forestales existentes y diseño de nuevos incentivos para el fomento del manejo sostenible de los recursos forestales del país, incluyendo el diseño de un programa piloto de incentivos para bosques privados; (iii) en base a los resultados del estudio de diseño de incentivos mencionado, la implementación y evaluación de un programa piloto de incentivos para la restauración de áreas de bosque privado afectadas por el gorgojo y para incrementar el uso de prácticas de MFS en áreas privadas que generen beneficios tanto privados como públicos; y (iv) la difusión de los alcances y beneficios de las actividades de restauración de bosques afectados por el gorgojo.

El estudio para el diseño de nuevos incentivos deberá analizar: (a) las zonas geográficas en las cuales se debería utilizar; (b) el monto de incentivo que es económicamente eficiente entregar en razón de los beneficios ambientales, sociales y económicos que se inducen; (c) el mecanismo de entrega a utilizar (i.e. lotería, subasta u otro), los "ítems" específicos a cubrir (insumos entregados en especie, vía un "voucher" para adquisición de servicios con proveedores privados capacitados); (d) la forma de supervisión y evaluación de resultados (e) posibles mecanismos de repago al gobierno; (f) cómo la inversión llevada a cabo en beneficiarios del sector privado revertirá en el Estado de Honduras; y (g) la estrategia de salida, entre otros. Dentro de las actividades a incentivar se encuentran los raleos de bosques privados.

El financiamiento para restaurar las áreas públicas afectadas por gorgojo cubrirá la asistencia técnica, para actualizar-elaborar los planes de manejo, los costos de mano de obra para desarrollar las acciones de MFS y los materiales (plántulas y equipos) durante cinco años (los más críticos para los incendios y el cambio de uso). Las organizaciones beneficiadas adquirirán el compromiso definido en los planes de manejo de realizar las prácticas para el sostenimiento del bosque en los años posteriores. Las actividades que se financiarán incluyen retirar la madera muerta, el enriquecimiento con especies nativas distintas al pino, la protección contra incendios y un raleo en el quinto año. Por medio de los convenios de comanejo se promoverá la participación de la mujer en las actividades de restauración, así como en las juntas directivas de las organizaciones.

## **Componente II**

### Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático

Este componente incluye: (i) el fortalecimiento del Departamento de Sanidad Forestal del Instituto de Conservación Forestal (ICF); (ii) investigaciones sobre especies agroforestales resilientes ante el Cambio Climático (CC) y plagas forestales; y (iii) enriquecimiento de un banco de germoplasma de especies agroforestales resilientes al CC.

El fortalecimiento del Departamento de Sanidad Forestal de ICF, que está en proceso de creación, incluye el equipamiento de siete oficinas regionales de ICF para el monitoreo de la plaga, becas para formar personal de ICF en el control fitosanitario de bosques, Capacitaciones en alerta temprana usando imagen satelital de alta resolución y fondos para financiar estudios sobre la plaga. Las investigaciones sobre especies agroforestales serán definidas y realizadas por medio de los integrantes del Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR), un consejo consultivo académico de apoyo al ICF creado en la Ley Forestal (art 29) que integra a representantes de las universidades públicas y centros de investigación privados.

## **Componente III**

### Mejora del Acceso a Financiamiento Climático para Promover el MFS

Este componente, incluye: (i) apoyar e iniciar la puesta en marcha de un mecanismo financiero y operativo, que incluye la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus (Clima +), para acceder a financiamiento climático para invertir en el MFS y el Pago por Servicios Ambientales (PSA) del bosque; y (ii) apoyar la elaboración de instrumentos legales para el funcionamiento de la estructura de gobernanza para el acceso al financiamiento climático. Para poner en marcha el mecanismo financiero se contempla la contratación de consultorías para apoyar técnicamente el funcionamiento del mecanismo, la adquisición de equipamiento, contratación de estudios de prefactibilidad para completar una propuesta de

financiamiento para el Fondo Verde del Clima (FVC), capacitación para el personal de los ministerios vinculados al mecanismo y estudios para identificar otras posibles intervenciones para el financiamiento climático. Los instrumentos legales para el funcionamiento de la estructura de gobernanza del mecanismo financiero descrito anteriormente incluyen consultorías para la elaboración de reglamentos y manuales de funcionamiento para los nuevos comités y unidades vinculados a dicha estructura.

### Gestión, Administración, Auditorías y Evaluación del Proyecto

Este componente financiará: (i) la gestión administrativa y socio-ambiental del Proyecto; (ii) personal y equipamientos para el equipo gestor del Proyecto; (iii) auditorías financieras y operativas externas; y (iv) actividades de monitoreo y evaluación.

### Costo del Proyecto

El costo original del Proyecto asciende a VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US\$25,000,000), como se detalla a continuación:

Descripción		BID US\$
<b>Componente I</b>	<b>Restauración de Bosques Afectados por la Plaga del Gorgojo.</b>	<b>18,250,000</b>
	Restauración de áreas públicas afectadas por el gorgojo	14,900,000
	Programa piloto de incentivos para el MFS	2,850,000
	Análisis económico y estratégico de incentivos forestales existentes y nuevas alternativas de fomento del manejo sostenible de los recursos forestales del país	400,000
	Socialización de la estrategia de rehabilitación de bosques afectados por gorgojo	100,000
<b>Componente II</b>	<b>Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático.</b>	<b>3,100,000</b>
	Investigaciones para adaptación al CC	600,000
	Fortalecimiento Departamento de Sanidad Forestal	2,500,000
<b>Componente III</b>	<b>Mejora del Acceso a Financiamiento Climático para Promover el MFS.</b>	<b>2,100,000</b>
	Estudios y elaboración de instrumentos legales para la gobernanza	400,000
	Mecanismos financieros y operativos para acceder al financiamiento climático	1,700,000
	<b>Gestión y Administración.</b>	<b>1,010,000</b>
	<b>Auditorías y Evaluación del Proyecto</b>	<b>540,000</b>
<b>Total</b>		<b><u>25,000,000</u></b>

Ver nota N° 11

### Plazo para Desembolsos del Contrato de Préstamo

El plazo original de desembolsos será de 5 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato. El último desembolso está previsto para el 7 de agosto de 2022.

## **Organismo Ejecutor del Proyecto**

El contrato original de préstamo, establece que el organismo ejecutor del Proyecto es la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Unidad Administradora de Proyectos. No obstante, el 6 de febrero de 2020 según Decreto Ejecutivo N° OCM-004-2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República adscrito a la Secretaría de Estado de Coordinación General de Gobierno, quien contará con autonomía técnica, financiera, administrativa, en calidad de **institución ejecutora**, para asumir en definitiva la ejecución de los recursos entre otros, del Contrato de préstamo N° 3878/BL-HO, Proyecto Manejo Sostenible de Bosques.

En virtud de dicho Decreto Ejecutivo, el 15 de junio de 2020 se firmó el Contrato Modificatorio No. 2 del Contrato de préstamo 3878/BL-HO, en el cual se modifica la cláusula 4.01 de las estipulaciones especiales del contrato, quedando establecido en el artículo segundo “párrafo 4.01” que el Organismo Ejecutor del Proyecto a partir de esa fecha será la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).

## **Nota 2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

### **Base de Contabilidad**

Los estados financieros del Proyecto “Manejo Sostenible de Bosques”, contrato de préstamo N° 3878/BL-HO, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han sido preparados por la Unidad Administradora de Proyectos de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) sobre la base contable de efectivo, mediante la cual los fondos aportados al Proyecto se reconocen cuando se reciben y las inversiones y/o gastos cuando se efectúan los pagos.

### **Unidad Monetaria y Método de Conversión**

Las transacciones del Proyecto “Manejo Sostenible de Bosques” Contrato de Préstamo N°3878/BL-HO, se registran en Dólares estadounidense (US\$) y en Lempiras (L) moneda oficial de la República de Honduras. Para el cálculo de la conversión de los pagos efectuados en lempiras, se utiliza la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de la transacción.

La diferencia de cambio que se genera en la aplicación de la tasa de cambio utilizada para la conversión de la justificación de los pagos de gastos elegibles, es mostrada en la conciliación del efectivo como diferencial cambiario.

### **Bienes del Proyecto**

Los bienes adquiridos, se contabilizan por su costo de adquisición a la fecha de compra como gastos en la categoría de inversión correspondiente. En la contabilidad no se contempla el registro de depreciación de dichos activos.

### Nota 3. **EFFECTIVO DISPONIBLE**

La conciliación del efectivo disponible entre el estado de fuentes y usos de fondos y los saldos mostrados en los estados de cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, se muestran a continuación:

Disponible en Bancos US\$	Al 31/12/2020	Al 31/12/2019
Cuenta Especial N° 11101200008401 (Banco Central de Honduras)	1,727,961	1,814,666
Libreta Convenio Cta. # 11101010006181, Lib. 01000022122	152,941	-
Libreta Convenio Cta. # 11101200004641, Lib. 01000022120	820	-
Total efectivo disponible en bancos	1,881,722	1,814,666
(-) Efectivo disponible según el estado de fuentes y usos de fondos	1,881,069	1,814,683
<b>Diferencia (*)</b>	<b>653</b>	<b>-17</b>

(\*) Diferencial cambiario.

### Nota 4. **ANTICIPOS Y JUSTIFICACIONES**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el total de anticipos recibidos del BID asciende a US\$11,170,765 (US\$6,469,369 al 2019) respectivamente, de los cuales se han justificado US\$8,040,371 (US\$1,967,208 al 2019), quedando al 31 de diciembre de 2020 y 2019 un saldo de anticipos pendientes de justificar por US\$3,130,394 y US\$4,502,161, como se muestra a continuación:

N°	Fecha	ANTICIPOS		N°	Fecha	JUSTIFICACIONES		Saldo de Anticipos Pendientes de Justificar (US\$)
		Realizados Según Registro BID (US\$)	Recibidos Según Registros AEPAS-H (US\$)			Recibidas Según Registros BID (US\$)	Realizadas Según Registros de AEPAS-H (US\$)	
1	28/11/2017	749,208	749,208	-	-	-	-	749,208
-	-	-	-	2	07/08/2018	572,396	572,396	176,812
3	24/08/2018	1,728,514	1,728,514	-	-	-	-	1,905,326
-	-	-	-	4	19/07/2019	1,017,813	1,017,813	887,513
-	-	-	-	5	04/09/2019	245,287	245,287	642,226
6	09/09/2019	3,991,647	3,991,647	-	-	-	-	4,633,873
-	-	-	-	7	04/09/2019	131,712	131,712	4,502,161 (1/)
Total, Anticipos		6,469,369	6,469,369	Total, Justificaciones		1,967,208	1,967,208	
-	-	-	-	9	30/06/2020	3,257,229	3,257,229	1,244,932
10	02/07/2020	1,701,396	1,701,396	-	-	-	-	2,946,328
-	-	-	-	11	03/07/2020	478,323	478,323	2,468,005
-	-	-	-	12	27/11/2020	2,337,611	2,337,611	130,394
13	04/12/2020	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	3,130,394 (2/)
Total, Anticipos		11,170,765	11,170,765	Total, Justificaciones		8,040,371	8,040,371	

(1/) Anticipos pendientes de justificar al 31/12/2019

(2/) Anticipos pendientes de justificar al 31/12/2020

(Ver Nota N° 5).

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el BID pagó directamente gastos del Proyecto en concepto de consultorías por US\$114,942 (US\$3,877 al 2019), como se detalla a continuación:

Nombre del Consultor	Al 31/12/2020 US\$	Al 31/12/2019 US\$
Saldo al inicio	3,877	-
Oscar Chinaa	16,520	
Carlos Manuel Méndez	5,170	3,877
Duje Morales y Asociados	89,375	-
Total	114,942	3,877

**Nota 5. ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de anticipos pendientes de justificar al BID se detalla a continuación:

Descripción	Al 31/12/2020	Al 31/12/2019
	Monto US\$	Monto US\$
Gastos ejecutados pendientes de justificar (Ver Nota 10)	1,249,325	2,687,478
Efectivo disponible en la cuenta especial (Ver Nota 3)	1,881,722	1,814,666
Diferencial cambiario	-653	17
Saldo de Anticipos Pendientes de Justificar	3,130,394	4,502,161

**Nota 6. CONCILIACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS ENTRE EL ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR CATEGORÍAS DEL GASTO Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS POR ESTRUCTURA DE CONVENIO**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el saldo de los desembolsos efectuados reflejado en el estado de fuentes y usos de fondos por categorías del gasto concilia con el saldo del estado de inversiones acumuladas por estructura de convenio, como se detalla a continuación:

Descripción	Al 31/12/2020 US\$	Al 31/12/2019 US\$
Saldo según estado de fuentes y usos de fondos por categorías del gasto	9,404,638	4,658,563
Saldo según estado de inversiones por estructura de convenio	9,404,638	4,658,563
Diferencia	-	-

## **Nota 7. ADOUSIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se pagaron con fondos BID las siguientes adquisiciones de bienes y servicios:

Descripción	Al 31/12/2020		Al 31/12/2019	
	N° de Procesos	Monto Pagado US\$ (1/)	N° de Procesos	Monto Pagado US\$
Consultorías	43	1,307,939	32	1,132,716
Bienes	5	134,732	19	397,805

(1/) Ver montos pagados, en los movimientos del período 2020, de nota 9.

## **Nota 8. COMPONENTES DEL PROYECTO**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la inversión del Proyecto por componente se realizó de la siguiente manera:

Componentes	Al 31/12/2019	Del 1/1 al 31/12/2020	Acumulado al 31/12/2020
I Restauración de Bosques Afectados por la Plaga del Gorgojo	2,923,452	3,720,926	6,644,378
II Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático.	883,152	285,799	1,168,951
III Mejora del Acceso a Financiamiento Climático para Promover el MFS.	447,773	232,393	680,166
Gestión y Administración.	381,336	308,283	689,619
Auditoría y Evaluación del Proyecto	22,850	198,674	221,524
Total	4,658,563	4,746,075	9,404,638

## **Nota 9. DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los desembolsos efectuados se realizaron de la siguiente manera:

Objeto del Gasto	Al 31/12/2019	Del 1/1 al 31/12/2020	Acumulado al 31/12/2020
Consultorías	1,963,393	1,307,939	3,271,332
Servicios no Personales	94,763	38,644	133,407
Viáticos	119,537	9,977	129,514
Materiales y Suministros	190,583	600,633	791,216
Adquisición de Bienes	508,770	134,732	643,502
Transferencias	1,781,517	2,654,150	4,435,667
Total	4,658,563	4,746,075	9,404,638

**Nota 10. CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROYECTO CON LOS REGISTROS DEL BID POR COMPONENTE**

La conciliación de la ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2020 según los registros contables del Proyecto con el documento OPS-1 del BID por categorías de gasto, se muestra a continuación:

Componentes		Saldo Según Registros del Programa US\$	Saldo Según OPS-1 del BID US\$	Diferencia US\$ (*)
I	Restauración de Bosques Afectados por la Plaga del Gorgojo.	6,644,378	5,626,821	1,017,557
II	Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático.	1,168,951	1,097,042	71,909
III	Mejora del Acceso a Financiamiento Climático para Promover el MFS.	680,166	657,626	22,540
	Gestión y Administración.	689,619	614,656	74,963
	Auditoría y Evaluación del Proyecto.	221,524	159,168	62,356
Total		9,404,638	8,155,313	1,249,325

(\*) Gastos pendientes de justificar. (Ver Nota N°5)

La conciliación de la ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2019 según los registros contables del Proyecto con el documento LMS-1 del BID por componente, se muestra a continuación:

Componentes		Saldo Según Registros del Programa US\$	Saldo Según LMS-1 del BID US\$	Diferencia US\$ (*)
I	Restauración de Bosques Afectados por la Plaga del Gorgojo.	2,923,452	685,497	2,237,955
II	Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal y Mejora de la Resiliencia de los Bosques al Cambio Climático.	883,152	636,982	246,170
III	Mejora del Acceso a Financiamiento Climático para Promover el MFS.	447,773	319,579	128,194
	Gestión y Administración.	381,336	306,177	75,159
	Auditoría y Evaluación del Proyecto	22,850	22,850	-
Total		4,658,563	1,971,085	2,687,478

(\*) Gastos pendientes de justificar. (Ver Nota N° 5)

**Nota 11. PRESUPUESTO**

El presupuesto original del convenio para las actividades por componente fue de US\$ 25,000,000, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se han realizado modificaciones entre componentes.

**Nota 12. CONTINGENCIAS**

No existen litigios ni demandas ante los Tribunales de Justicia en contra de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).

**Nota 13. EVENTOS SUBSECUENTES**

No existen eventos subsecuentes